

The background features a dark blue gradient with a subtle pattern of white stars and constellations. Overlaid on this are several technical diagrams in a lighter blue color. These include circular gauges with radial scales and tick marks, some with numbers like 40, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 240, 250, and 260. There are also circular arrows indicating clockwise or counter-clockwise rotation, and dashed lines representing paths or orbits.

# ПЛАН: ВКЛЮЧВА РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОСТРОЙКИ

ИВАНИНА ИВАНОВА, ФН:1801321043

# ПРОУЧВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ

Правене на подробно проучване на неподдържаните постройки на луната. Подкупване на служителите в кадастъра на луната и получаване на информация за собствениците. Наемане на детектив, който да намери всякаква информация за собствениците, включваща уличаващи или излагащи факти с които те могат да бъдат изнудени.

Времетраене: 2 месеца

Бюджет: \$20000

Ресурси: детектив, хакер, подкупни  
служители от кадастър на луната

# ПРИДОБИВАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ИМОТИ

Със събраните компромати от детектива, започваме активна кампания по изнудване на собствениците. За всяване на страх у жертвите наемаме група мутри, които да придружават преговарящото лице по време на срещите с собствениците на имотите. След като пъклените ни заплахи и малтретиране свършат работа, наемаме и добре охранен нотариус със съмнителни сделки зад гърба си, който да прехвърли имотите на поставено от нас лице. Чувалите за труповете са ако нещо се обърка.

Времетраене: 3 месеца

Бюджет: \$1200000

Ресурси: мутри, чували за трупове, нотариус, водач на преговорите, поставено лице



# УЗАКОНЯВАНЕ НА ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

След придобиване на желаните имоти и безцеремонно отстраняване на собствениците от играта е време всичко да се прехвърли на наше име за по сигурно. За целта наемаме добър адвокат и архитект, които да измислят как най добре да направим прехвърлянията без да се вдига излишен шум и да се набиваме на очи. След това си намираме подкупен и послушен служител в имотния регистър на луната, който да заличи компроментиращите доказателства за незаконното присвояване.

Времетраене: 1 месец

Бюджет: \$15000

Ресурси: подкупен служител във имотния регистър на луната, добър адвокат, архитект

# ПРЕГОВОРИ С ФИРМИ ЗА ВЗРИВЯВАНЕ НА СГРАДИ

За да се разрушат новопридобитите постройки, ще ни е необходим екип или фирма, занимаваща се с взривяване на сгради. За да намерим на подходящата фирма за нас ни е нужен консултант, който познава пазара и ще ни насочи към лоялни и коректни фирми. Ще си наемам адвокат и счетоводител, които да ни помогнат в избора на фирма като пресметнат рисковете и разходите по взривяването на сградите.

Времетраене: 1 месец

Бюджет: \$5000

Ресурси: адвокат, счетоводител,  
консултант

# УРЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТ

За транспортиране на работниците от фирмата за взривяване и на всички материали необходими за взривяването ще са ни нужни ракети с които да ги изстреляме на луната и космически кораби с които да ги транспортираме между различните сгради за взривяване.

Времетраене: 1 месеца

Бюджет: \$12000

Ресурси: космически кораби,  
ракети



# ВЗРИВЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ

За взривяването ще са ни нужни шофьори на космическите кораби, които да превозват работниците от сграда на сграда. Ще ни е необходим динамит и други пособия за взривяване.

Времетраене: 3 месеца

Бюджет: \$120000

Ресурси: работници, шофьори на космически кораби, динамит, други пособия за взривяване

# РАЗЧИСТВАНЕ НА ОТЛОМКИ

За разчистването на отломките от новоосвободените парцели ще наемем фирма директно от луната, за да си спестим разходите по транспорта между двете космически тела. Фирмата ще разполага с нужната техника за премахването на отпадъците. А за да не даваме пари за сметище, ще ги изхвърлим безотговорно в космоса.


Времетраене: 1 месеца

Бюджет: \$65000

Ресурси: работници за почистване на отломките, техника за премахване и извозване на отпадъците



## Разпределяне на времето:



- Стъпка 1
- Стъпка 2
- Стъпка 3
- Стъпка 4
- Стъпка 5
- Стъпка 6
- Стъпка 7